
Schulzentrum Lammerberg  Optionen und Perspektiven
Variante 1 a. und b.

GESAMTSUMME    40,3 Mio €

31,8 Mio €

Lammerberg

8,5 Mio €
Variante Gebäude Realschule ohne Sporthallen

1a 1b 2 3 4 5

Werte: 1 - sehr gut, 2- gut, 3 - neutral, 4 - negativ,
LaRS wie 

geplant
LaRS im GÜ LaRS am Thalia PGT am Thalia

PGT im Gymn 

Ebingen (Anbau)

LaRS auf dem 

Campus Raichberg

1. Standort & Flächenpotenzial
Planfall mit Abriss 

Thalia

Planfall ohne 

Abriss Thalia

☐ Nutzbare Grundstücksgröße (inkl. Freiflächen, Sport, Ganztag) 4 4 2 2 1 2

☐ Erweiterungsflächen vorhanden (mind. 20–30 % Reserve) 4 4 1 1 1 3

☐ Grundstückszuschnitt (keine Restflächen, keine Zwangslagen) 4 4 1 2 2 4

☐ Topographie 4 4 1 1 2 3

☐ Altlasten 2 2 2 2 2 2

☐ Grundstücksverfügbarkeit 1 1 2 2 1 1

☐ sinnvolle Lage in der Gesamtstadt 4 4 3 3 2 4

☐ sinnvolle Lage im Ortsteil 2 2 2 2 1 1

2. Erreichbarkeit & Mobilität

☐ Fuß- und Radwege 3 3 2 2 2 3

☐ ÖPNV-Anbindung 4 4 2 2 1 4

☐ Bring- und Holverkehr konfliktarm lösbar 4 4 2 2 2 3

☐ Stellplätze (Bedarf abbildbar) 4 4 2 3 2 3

☐ Beeinträchtigungen durch das Gebäude für die Nachbarbebauung (z.B. 

Lärmimmissionen / Verkehrsaufkommen)
4 4 1 1 2 3

☐ Nähe zu Sportanlagen im Bestand 4 4 2 2 1 1

☐ Nähe zu Sportanlagen in Planung 2 2 2 2 1 1

☐ Mitnutzung bestehender Räumlichkeiten z.B. Mensa 1 1 4 3 1 2

3. Städtebau & Flächenstrategie

☐ Innenentwicklung geprüft und dokumentiert 1 1 1 1 1 1

☐ Konversionsfläche 4 4 2 2 4 3

☐ planerisch begründbar (auch gegenüber RP / Förderung) 1 1 1 1 1 1

☐ gute Freiraumbezüge (Plätze, Grünräume) 1 1 2 2 1 3

☐ Adressbildung / Auffindbarkeit 1 1 3 3 1 2

☐ Einbindung in Stadtraum (keine Rückseite zur Stadt) 3 3 2 2 1 2

☐ Konflikte mit Natur / Umwelt 1 1 1 1 1 1

4. Wirtschaftlichkeit & Realisierbarkeit

☐ Grundstück wirtschaftlich verfügbar 1 1 2 2 1 3

☐ Betriebskosten 2 2 2 1 2 3

☐ Folgekosten Gebäude 1 4 1 1 1 4

☐ Folgekosten Verkehrsanlagen 3 3 4 4 2 4

☐ Planungsrecht gesichert / herstellbar 1 1 2 2 1 1

☐ Förderfähigkeit (Schulbauförderung) 1 2 2 2 2 2

☐ zusätzlicher Aufwand Deckung Sportbedarf 4 4 1 1 2 2

☐ Inbetriebnahme (Zeithorizont) 1 3 3 3 2 4

☐ Terminrisiken 2 1 1 1 2 4

☐ Baugrundrisiko 1 1 2 2 2 2

5.Gebäudequalität & Entwicklungspotenzial

☐ Nutzungssynergien mit vorhandenen Gebäuden 1 1 4 1 1 3

☐ Energetische Nutzungssynergien mit vorhandenen Gebäuden (z.B. 1 1 3 3 2 2

☐ Vermeidung von Doppelstrukturen 2 2 4 2 1 4

☐ Barrierefreiheit 1 1 1 1 2 2

☐ Flächeneffizienz / Versiegelung 4 4 3 3 1 2

☐ Graue Energie / Bestandserhalt 4 4 4 4 1 2

☐ Ganztagstauglichkeit 1 1 1 1 2 1

☐ Inklusion (z.B. Räume für individuelle Förderung) 1 1 1 2 2 1

☐ Übergänge zwischen Bildungsniveaus 1 1 2 2 2 2

Summe 96 101 86 82 65 101

Lammerberg
Schulzentrum

PGT / LaRS

Sporthalle
Buchtal

Workshop Gemeinderat 23.04.2026

Stand 23.04.2026

2 Hallenteile

Buchtal

1 Hallenteil PGT



Schulzentrum Lammerberg  Optionen und Perspektiven
Variante 2 

GESAMTSUMME   40,3 Mio €

26 Mio € 

4,5 Mio €

Variante Gebäude Realschule ohne Sporthallen

1a 1b 2 3 4 5

Werte: 1 - sehr gut, 2- gut, 3 - neutral, 4 - negativ,
LaRS wie 

geplant
LaRS im GÜ LaRS am Thalia PGT am Thalia

PGT im Gymn 

Ebingen (Anbau)

LaRS auf dem 

Campus Raichberg

1. Standort & Flächenpotenzial
Planfall mit Abriss 

Thalia

Planfall ohne 

Abriss Thalia

☐ Nutzbare Grundstücksgröße (inkl. Freiflächen, Sport, Ganztag) 4 4 2 2 1 2

☐ Erweiterungsflächen vorhanden (mind. 20–30 % Reserve) 4 4 1 1 1 3

☐ Grundstückszuschnitt (keine Restflächen, keine Zwangslagen) 4 4 1 2 2 4

☐ Topographie 4 4 1 1 2 3

☐ Altlasten 2 2 2 2 2 2

☐ Grundstücksverfügbarkeit 1 1 2 2 1 1

☐ sinnvolle Lage in der Gesamtstadt 4 4 3 3 2 4

☐ sinnvolle Lage im Ortsteil 2 2 2 2 1 1

2. Erreichbarkeit & Mobilität

☐ Fuß- und Radwege 3 3 2 2 2 3

☐ ÖPNV-Anbindung 4 4 2 2 1 4

☐ Bring- und Holverkehr konfliktarm lösbar 4 4 2 2 2 3

☐ Stellplätze (Bedarf abbildbar) 4 4 2 3 2 3

☐ Beeinträchtigungen durch das Gebäude für die Nachbarbebauung (z.B. 

Lärmimmissionen / Verkehrsaufkommen)
4 4 1 1 2 3

☐ Nähe zu Sportanlagen im Bestand 4 4 2 2 1 1

☐ Nähe zu Sportanlagen in Planung 2 2 2 2 1 1

☐ Mitnutzung bestehender Räumlichkeiten z.B. Mensa 1 1 4 3 1 2

3. Städtebau & Flächenstrategie

☐ Innenentwicklung geprüft und dokumentiert 1 1 1 1 1 1

☐ Konversionsfläche 4 4 2 2 4 3

☐ planerisch begründbar (auch gegenüber RP / Förderung) 1 1 1 1 1 1

☐ gute Freiraumbezüge (Plätze, Grünräume) 1 1 2 2 1 3

☐ Adressbildung / Auffindbarkeit 1 1 3 3 1 2

☐ Einbindung in Stadtraum (keine Rückseite zur Stadt) 3 3 2 2 1 2

☐ Konflikte mit Natur / Umwelt 1 1 1 1 1 1

4. Wirtschaftlichkeit & Realisierbarkeit

☐ Grundstück wirtschaftlich verfügbar 1 1 2 2 1 3

☐ Betriebskosten 2 2 2 1 2 3

☐ Folgekosten Gebäude 1 4 1 1 1 4

☐ Folgekosten Verkehrsanlagen 3 3 4 4 2 4

☐ Planungsrecht gesichert / herstellbar 1 1 2 2 1 1

☐ Förderfähigkeit (Schulbauförderung) 1 2 2 2 2 2

☐ zusätzlicher Aufwand Deckung Sportbedarf 4 4 1 1 2 2

☐ Inbetriebnahme (Zeithorizont) 1 3 3 3 2 4

☐ Terminrisiken 2 1 1 1 2 4

☐ Baugrundrisiko 1 1 2 2 2 2

5.Gebäudequalität & Entwicklungspotenzial

☐ Nutzungssynergien mit vorhandenen Gebäuden 1 1 4 1 1 3

☐ Energetische Nutzungssynergien mit vorhandenen Gebäuden (z.B. 1 1 3 3 2 2

☐ Vermeidung von Doppelstrukturen 2 2 4 2 1 4

☐ Barrierefreiheit 1 1 1 1 2 2

☐ Flächeneffizienz / Versiegelung 4 4 3 3 1 2

☐ Graue Energie / Bestandserhalt 4 4 4 4 1 2

☐ Ganztagstauglichkeit 1 1 1 1 2 1

☐ Inklusion (z.B. Räume für individuelle Förderung) 1 1 1 2 2 1

☐ Übergänge zwischen Bildungsniveaus 1 1 2 2 2 2

Summe 96 101 86 82 65 101

Thalia
Realschule

Lammerberg
PGT mit 1-Feldhalle

1-Feldhalle

Lutherschule
Aktivierung Flächenpotentiale

Raumgewinnung

Stand 23.04.2026

Lammerberg

Lutherschule

Thalia

3,3 Mio €

Verlorene Planungskosten     5,5 Mio €

1 Mio €

Onstmettingen
frühkindlicher Bildungs- und Betreuungscampus

Kindergarten
ca. 1-Gruppig

Festhalle

Grundschule

Turn- und 
Schwimmhalle

Wohnbebauung

Kirche

Klimapark

Bildungscampus

Workshop Gemeinderat 23.04.2026



Schulzentrum Lammerberg  Optionen und Perspektiven
Variante 3 

Lammerberg

Lutherschule

Thalia

GESAMTSUMME   40,3 Mio €

19,5 Mio € 

3,3 Mio €

8,5 Mio €

Variante Gebäude Realschule ohne Sporthallen

1a 1b 2 3 4 5

Werte: 1 - sehr gut, 2- gut, 3 - neutral, 4 - negativ,
LaRS wie 

geplant
LaRS im GÜ LaRS am Thalia PGT am Thalia

PGT im Gymn 

Ebingen (Anbau)

LaRS auf dem 

Campus Raichberg

1. Standort & Flächenpotenzial
Planfall mit Abriss 

Thalia

Planfall ohne 

Abriss Thalia

☐ Nutzbare Grundstücksgröße (inkl. Freiflächen, Sport, Ganztag) 4 4 2 2 1 2

☐ Erweiterungsflächen vorhanden (mind. 20–30 % Reserve) 4 4 1 1 1 3

☐ Grundstückszuschnitt (keine Restflächen, keine Zwangslagen) 4 4 1 2 2 4

☐ Topographie 4 4 1 1 2 3

☐ Altlasten 2 2 2 2 2 2

☐ Grundstücksverfügbarkeit 1 1 2 2 1 1

☐ sinnvolle Lage in der Gesamtstadt 4 4 3 3 2 4

☐ sinnvolle Lage im Ortsteil 2 2 2 2 1 1

2. Erreichbarkeit & Mobilität

☐ Fuß- und Radwege 3 3 2 2 2 3

☐ ÖPNV-Anbindung 4 4 2 2 1 4

☐ Bring- und Holverkehr konfliktarm lösbar 4 4 2 2 2 3

☐ Stellplätze (Bedarf abbildbar) 4 4 2 3 2 3

☐ Beeinträchtigungen durch das Gebäude für die Nachbarbebauung (z.B. 

Lärmimmissionen / Verkehrsaufkommen)
4 4 1 1 2 3

☐ Nähe zu Sportanlagen im Bestand 4 4 2 2 1 1

☐ Nähe zu Sportanlagen in Planung 2 2 2 2 1 1

☐ Mitnutzung bestehender Räumlichkeiten z.B. Mensa 1 1 4 3 1 2

3. Städtebau & Flächenstrategie

☐ Innenentwicklung geprüft und dokumentiert 1 1 1 1 1 1

☐ Konversionsfläche 4 4 2 2 4 3

☐ planerisch begründbar (auch gegenüber RP / Förderung) 1 1 1 1 1 1

☐ gute Freiraumbezüge (Plätze, Grünräume) 1 1 2 2 1 3

☐ Adressbildung / Auffindbarkeit 1 1 3 3 1 2

☐ Einbindung in Stadtraum (keine Rückseite zur Stadt) 3 3 2 2 1 2

☐ Konflikte mit Natur / Umwelt 1 1 1 1 1 1

4. Wirtschaftlichkeit & Realisierbarkeit

☐ Grundstück wirtschaftlich verfügbar 1 1 2 2 1 3

☐ Betriebskosten 2 2 2 1 2 3

☐ Folgekosten Gebäude 1 4 1 1 1 4

☐ Folgekosten Verkehrsanlagen 3 3 4 4 2 4

☐ Planungsrecht gesichert / herstellbar 1 1 2 2 1 1

☐ Förderfähigkeit (Schulbauförderung) 1 2 2 2 2 2

☐ zusätzlicher Aufwand Deckung Sportbedarf 4 4 1 1 2 2

☐ Inbetriebnahme (Zeithorizont) 1 3 3 3 2 4

☐ Terminrisiken 2 1 1 1 2 4

☐ Baugrundrisiko 1 1 2 2 2 2

5.Gebäudequalität & Entwicklungspotenzial

☐ Nutzungssynergien mit vorhandenen Gebäuden 1 1 4 1 1 3

☐ Energetische Nutzungssynergien mit vorhandenen Gebäuden (z.B. 1 1 3 3 2 2

☐ Vermeidung von Doppelstrukturen 2 2 4 2 1 4

☐ Barrierefreiheit 1 1 1 1 2 2

☐ Flächeneffizienz / Versiegelung 4 4 3 3 1 2

☐ Graue Energie / Bestandserhalt 4 4 4 4 1 2

☐ Ganztagstauglichkeit 1 1 1 1 2 1

☐ Inklusion (z.B. Räume für individuelle Förderung) 1 1 1 2 2 1

☐ Übergänge zwischen Bildungsniveaus 1 1 2 2 2 2

Summe 96 101 86 82 65 101

Thalia
PGT

2-Feldhalle

Lammerberg
RS mit 2-Feldhalle

Lutherschule
Aktivierung Flächenpotentiale

Raumgewinnung

Stand 23.04.2026

Verlorene Planungskosten     5,5 Mio €

3,5 Mio €

Onstmettingen
frühkindlicher Bildungs- und Betreuungscampus

Kindergarten
ca. 3-4 Gruppig

Festhalle

Grundschule

Turn- und 
Schwimmhalle

Wohnbebauung

Kirche

Klimapark

Bildungscampus

Workshop Gemeinderat 23.04.2026



Schulzentrum Lammerberg  Optionen und Perspektiven
Variante 4a 

Bildungscampus

Lammerberg

Lutherschule

Mazmann

GESAMTSUMME   31,8 Mio €

3,3 Mio €

3,3 Mio €

8,5 Mio €

Variante Gebäude Realschule ohne Sporthallen

1a 1b 2 3 4 5

Werte: 1 - sehr gut, 2- gut, 3 - neutral, 4 - negativ,
LaRS wie 

geplant
LaRS im GÜ LaRS am Thalia PGT am Thalia

PGT im Gymn 

Ebingen (Anbau)

LaRS auf dem 

Campus Raichberg

1. Standort & Flächenpotenzial
Planfall mit Abriss 

Thalia

Planfall ohne 

Abriss Thalia

☐ Nutzbare Grundstücksgröße (inkl. Freiflächen, Sport, Ganztag) 4 4 2 2 1 2

☐ Erweiterungsflächen vorhanden (mind. 20–30 % Reserve) 4 4 1 1 1 3

☐ Grundstückszuschnitt (keine Restflächen, keine Zwangslagen) 4 4 1 2 2 4

☐ Topographie 4 4 1 1 2 3

☐ Altlasten 2 2 2 2 2 2

☐ Grundstücksverfügbarkeit 1 1 2 2 1 1

☐ sinnvolle Lage in der Gesamtstadt 4 4 3 3 2 4

☐ sinnvolle Lage im Ortsteil 2 2 2 2 1 1

2. Erreichbarkeit & Mobilität

☐ Fuß- und Radwege 3 3 2 2 2 3

☐ ÖPNV-Anbindung 4 4 2 2 1 4

☐ Bring- und Holverkehr konfliktarm lösbar 4 4 2 2 2 3

☐ Stellplätze (Bedarf abbildbar) 4 4 2 3 2 3

☐ Beeinträchtigungen durch das Gebäude für die Nachbarbebauung (z.B. 

Lärmimmissionen / Verkehrsaufkommen)
4 4 1 1 2 3

☐ Nähe zu Sportanlagen im Bestand 4 4 2 2 1 1

☐ Nähe zu Sportanlagen in Planung 2 2 2 2 1 1

☐ Mitnutzung bestehender Räumlichkeiten z.B. Mensa 1 1 4 3 1 2

3. Städtebau & Flächenstrategie

☐ Innenentwicklung geprüft und dokumentiert 1 1 1 1 1 1

☐ Konversionsfläche 4 4 2 2 4 3

☐ planerisch begründbar (auch gegenüber RP / Förderung) 1 1 1 1 1 1

☐ gute Freiraumbezüge (Plätze, Grünräume) 1 1 2 2 1 3

☐ Adressbildung / Auffindbarkeit 1 1 3 3 1 2

☐ Einbindung in Stadtraum (keine Rückseite zur Stadt) 3 3 2 2 1 2

☐ Konflikte mit Natur / Umwelt 1 1 1 1 1 1

4. Wirtschaftlichkeit & Realisierbarkeit

☐ Grundstück wirtschaftlich verfügbar 1 1 2 2 1 3

☐ Betriebskosten 2 2 2 1 2 3

☐ Folgekosten Gebäude 1 4 1 1 1 4

☐ Folgekosten Verkehrsanlagen 3 3 4 4 2 4

☐ Planungsrecht gesichert / herstellbar 1 1 2 2 1 1

☐ Förderfähigkeit (Schulbauförderung) 1 2 2 2 2 2

☐ zusätzlicher Aufwand Deckung Sportbedarf 4 4 1 1 2 2

☐ Inbetriebnahme (Zeithorizont) 1 3 3 3 2 4

☐ Terminrisiken 2 1 1 1 2 4

☐ Baugrundrisiko 1 1 2 2 2 2

5.Gebäudequalität & Entwicklungspotenzial

☐ Nutzungssynergien mit vorhandenen Gebäuden 1 1 4 1 1 3

☐ Energetische Nutzungssynergien mit vorhandenen Gebäuden (z.B. 1 1 3 3 2 2

☐ Vermeidung von Doppelstrukturen 2 2 4 2 1 4

☐ Barrierefreiheit 1 1 1 1 2 2

☐ Flächeneffizienz / Versiegelung 4 4 3 3 1 2

☐ Graue Energie / Bestandserhalt 4 4 4 4 1 2

☐ Ganztagstauglichkeit 1 1 1 1 2 1

☐ Inklusion (z.B. Räume für individuelle Förderung) 1 1 1 2 2 1

☐ Übergänge zwischen Bildungsniveaus 1 1 2 2 2 2

Summe 96 101 86 82 65 101

Mazmann-
halle 

Erweiterung 
Gymnasium 

Sport- und Bildungscampus
Schmiecha

Erweiterung Gymnasium 6,7 Mio € 
1 Hallenteil Mazmann für PGT 4,5 Mio €
[Konsumtiv, 3 Hallenteile + Foyer    15,5 Mio €]

2-Feldhalle

Lammerberg
Schulzentrum

Onstmettingen
frühkindlicher Bildungs- und Betreuungscampus

Kindergarten

Festhalle

Grundschule

Turn- und 
Schwimmhalle

Wohnbebauung

Kirche

Klimapark

Lutherschule
Aktivierung Flächenpotentiale

Raumgewinnung

Stand 23.04.2026

Verlorene Planungskosten     5,5 Mio €

Workshop Gemeinderat 23.04.2026



Schulzentrum Lammerberg  Optionen und Perspektiven
Variante 4b 

Bildungscampus

Lammerberg

Lutherschule

Mazmann

GESAMTSUMME   40,7 Mio €

8,5 Mio €

Variante Gebäude Realschule ohne Sporthallen

1a 1b 2 3 4 5

Werte: 1 - sehr gut, 2- gut, 3 - neutral, 4 - negativ,
LaRS wie 

geplant
LaRS im GÜ LaRS am Thalia PGT am Thalia

PGT im Gymn 

Ebingen (Anbau)

LaRS auf dem 

Campus Raichberg

1. Standort & Flächenpotenzial
Planfall mit Abriss 

Thalia

Planfall ohne 

Abriss Thalia

☐ Nutzbare Grundstücksgröße (inkl. Freiflächen, Sport, Ganztag) 4 4 2 2 1 2

☐ Erweiterungsflächen vorhanden (mind. 20–30 % Reserve) 4 4 1 1 1 3

☐ Grundstückszuschnitt (keine Restflächen, keine Zwangslagen) 4 4 1 2 2 4

☐ Topographie 4 4 1 1 2 3

☐ Altlasten 2 2 2 2 2 2

☐ Grundstücksverfügbarkeit 1 1 2 2 1 1

☐ sinnvolle Lage in der Gesamtstadt 4 4 3 3 2 4

☐ sinnvolle Lage im Ortsteil 2 2 2 2 1 1

2. Erreichbarkeit & Mobilität

☐ Fuß- und Radwege 3 3 2 2 2 3

☐ ÖPNV-Anbindung 4 4 2 2 1 4

☐ Bring- und Holverkehr konfliktarm lösbar 4 4 2 2 2 3

☐ Stellplätze (Bedarf abbildbar) 4 4 2 3 2 3

☐ Beeinträchtigungen durch das Gebäude für die Nachbarbebauung (z.B. 

Lärmimmissionen / Verkehrsaufkommen)
4 4 1 1 2 3

☐ Nähe zu Sportanlagen im Bestand 4 4 2 2 1 1

☐ Nähe zu Sportanlagen in Planung 2 2 2 2 1 1

☐ Mitnutzung bestehender Räumlichkeiten z.B. Mensa 1 1 4 3 1 2

3. Städtebau & Flächenstrategie

☐ Innenentwicklung geprüft und dokumentiert 1 1 1 1 1 1

☐ Konversionsfläche 4 4 2 2 4 3

☐ planerisch begründbar (auch gegenüber RP / Förderung) 1 1 1 1 1 1

☐ gute Freiraumbezüge (Plätze, Grünräume) 1 1 2 2 1 3

☐ Adressbildung / Auffindbarkeit 1 1 3 3 1 2

☐ Einbindung in Stadtraum (keine Rückseite zur Stadt) 3 3 2 2 1 2

☐ Konflikte mit Natur / Umwelt 1 1 1 1 1 1

4. Wirtschaftlichkeit & Realisierbarkeit

☐ Grundstück wirtschaftlich verfügbar 1 1 2 2 1 3

☐ Betriebskosten 2 2 2 1 2 3

☐ Folgekosten Gebäude 1 4 1 1 1 4

☐ Folgekosten Verkehrsanlagen 3 3 4 4 2 4

☐ Planungsrecht gesichert / herstellbar 1 1 2 2 1 1

☐ Förderfähigkeit (Schulbauförderung) 1 2 2 2 2 2

☐ zusätzlicher Aufwand Deckung Sportbedarf 4 4 1 1 2 2

☐ Inbetriebnahme (Zeithorizont) 1 3 3 3 2 4

☐ Terminrisiken 2 1 1 1 2 4

☐ Baugrundrisiko 1 1 2 2 2 2

5.Gebäudequalität & Entwicklungspotenzial

☐ Nutzungssynergien mit vorhandenen Gebäuden 1 1 4 1 1 3

☐ Energetische Nutzungssynergien mit vorhandenen Gebäuden (z.B. 1 1 3 3 2 2

☐ Vermeidung von Doppelstrukturen 2 2 4 2 1 4

☐ Barrierefreiheit 1 1 1 1 2 2

☐ Flächeneffizienz / Versiegelung 4 4 3 3 1 2

☐ Graue Energie / Bestandserhalt 4 4 4 4 1 2

☐ Ganztagstauglichkeit 1 1 1 1 2 1

☐ Inklusion (z.B. Räume für individuelle Förderung) 1 1 1 2 2 1

☐ Übergänge zwischen Bildungsniveaus 1 1 2 2 2 2

Summe 96 101 86 82 65 101

Mazmann-
halle 

Erweiterung 
Gymnasium 

Sport- und Bildungscampus
Schmiecha

Erweiterung Gymnasium 6,7 Mio € 
Mazmannhalle (4-Feld + Veranstaltung)  20 Mio €

2-Feldhalle

Lammerberg
Schulzentrum

Stand 23.04.2026

Verlorene Planungskosten     5,5 Mio €

Lutherschule
Aktivierung Flächenpotentiale

Raumgewinnung

Onstmettingen
frühkindlicher Bildungs- und Betreuungscampus

Kindergarten

Festhalle

Grundschule

Turn- und 
Schwimmhalle

Wohnbebauung

Kirche

Klimapark

Workshop Gemeinderat 23.04.2026



Schulzentrum Lammerberg  Optionen und Perspektiven
Variante 5 

Lammerberg

GESAMTSUMME   53,2 Mio €

4,5 Mio €
Variante Gebäude Realschule ohne Sporthallen

1a 1b 2 3 4 5

Werte: 1 - sehr gut, 2- gut, 3 - neutral, 4 - negativ,
LaRS wie 

geplant
LaRS im GÜ LaRS am Thalia PGT am Thalia

PGT im Gymn 

Ebingen (Anbau)

LaRS auf dem 

Campus Raichberg

1. Standort & Flächenpotenzial
Planfall mit Abriss 

Thalia

Planfall ohne 

Abriss Thalia

☐ Nutzbare Grundstücksgröße (inkl. Freiflächen, Sport, Ganztag) 4 4 2 2 1 2

☐ Erweiterungsflächen vorhanden (mind. 20–30 % Reserve) 4 4 1 1 1 3

☐ Grundstückszuschnitt (keine Restflächen, keine Zwangslagen) 4 4 1 2 2 4

☐ Topographie 4 4 1 1 2 3

☐ Altlasten 2 2 2 2 2 2

☐ Grundstücksverfügbarkeit 1 1 2 2 1 1

☐ sinnvolle Lage in der Gesamtstadt 4 4 3 3 2 4

☐ sinnvolle Lage im Ortsteil 2 2 2 2 1 1

2. Erreichbarkeit & Mobilität

☐ Fuß- und Radwege 3 3 2 2 2 3

☐ ÖPNV-Anbindung 4 4 2 2 1 4

☐ Bring- und Holverkehr konfliktarm lösbar 4 4 2 2 2 3

☐ Stellplätze (Bedarf abbildbar) 4 4 2 3 2 3

☐ Beeinträchtigungen durch das Gebäude für die Nachbarbebauung (z.B. 

Lärmimmissionen / Verkehrsaufkommen)
4 4 1 1 2 3

☐ Nähe zu Sportanlagen im Bestand 4 4 2 2 1 1

☐ Nähe zu Sportanlagen in Planung 2 2 2 2 1 1

☐ Mitnutzung bestehender Räumlichkeiten z.B. Mensa 1 1 4 3 1 2

3. Städtebau & Flächenstrategie

☐ Innenentwicklung geprüft und dokumentiert 1 1 1 1 1 1

☐ Konversionsfläche 4 4 2 2 4 3

☐ planerisch begründbar (auch gegenüber RP / Förderung) 1 1 1 1 1 1

☐ gute Freiraumbezüge (Plätze, Grünräume) 1 1 2 2 1 3

☐ Adressbildung / Auffindbarkeit 1 1 3 3 1 2

☐ Einbindung in Stadtraum (keine Rückseite zur Stadt) 3 3 2 2 1 2

☐ Konflikte mit Natur / Umwelt 1 1 1 1 1 1

4. Wirtschaftlichkeit & Realisierbarkeit

☐ Grundstück wirtschaftlich verfügbar 1 1 2 2 1 3

☐ Betriebskosten 2 2 2 1 2 3

☐ Folgekosten Gebäude 1 4 1 1 1 4

☐ Folgekosten Verkehrsanlagen 3 3 4 4 2 4

☐ Planungsrecht gesichert / herstellbar 1 1 2 2 1 1

☐ Förderfähigkeit (Schulbauförderung) 1 2 2 2 2 2

☐ zusätzlicher Aufwand Deckung Sportbedarf 4 4 1 1 2 2

☐ Inbetriebnahme (Zeithorizont) 1 3 3 3 2 4

☐ Terminrisiken 2 1 1 1 2 4

☐ Baugrundrisiko 1 1 2 2 2 2

5.Gebäudequalität & Entwicklungspotenzial

☐ Nutzungssynergien mit vorhandenen Gebäuden 1 1 4 1 1 3

☐ Energetische Nutzungssynergien mit vorhandenen Gebäuden (z.B. 1 1 3 3 2 2

☐ Vermeidung von Doppelstrukturen 2 2 4 2 1 4

☐ Barrierefreiheit 1 1 1 1 2 2

☐ Flächeneffizienz / Versiegelung 4 4 3 3 1 2

☐ Graue Energie / Bestandserhalt 4 4 4 4 1 2

☐ Ganztagstauglichkeit 1 1 1 1 2 1

☐ Inklusion (z.B. Räume für individuelle Förderung) 1 1 1 2 2 1

☐ Übergänge zwischen Bildungsniveaus 1 1 2 2 2 2

Summe 96 101 86 82 65 101

Festhalle

Realschule

Turn- und 
Schwimmhalle

Wohnbebauung

Kirche

Klimapark

Grundschule + 
Realschule

Onstmettingen
frühkindlicher Bildungs- und Betreuungscampus

Erweiterung Sanierung Schillerschule/ Realschule 11,2 Mio € 
Erweiterungsbau mit Mensa    19 Mio €
Sanierung/Neubau Grundschule      13 Mio €

1-Feldhalle

Lammerberg
PGT

Stand 23.04.2026

Bildungscampus

Verlorene Planungskosten     5,5 Mio €

Workshop Gemeinderat 23.04.2026



⌀

Gymnasium - Schema zur Ermittlung des Raumbedarfs BW - 5-Zügig 
Anzahl m² Gesamt Erfüllt Partiell Pot. 

Flächentausch 

Klassenräume 24 66 1584 
   

 
11 60 660 

   

 
4 54 216 

  

Erweiterung 

Allgemeiner Unterrichtsbereich (AUB) 
  

2706 
   

Physik-Lehrübungsraum 3 84 252 
   

Physik Vorbereitung/Sammlung 1 84 84 
   

Physik Praktikum 1 66 66 
   

Chemie-Lehrübungsraum 2 84 168 
   

Chemie Vorbereitung/Sammlung 1 84 84 
   

Biologie-Lehrübungsraum 3 84 252 
 

2/3 St. Erweiterung 

Biologie Praktikum 1 60 60 
  

Erweiterung 

Biologie Vorbereitung/Sammlung 1 120 120 
   

Universalraum Technik 1 72 72 
   

Computerraum 2 66 132 
   

Serverraum 1 12 12 
   

Musikraum 2 72 144 
   

Nebenraum Musik 1 18 18 
   

Fachraum Kunst 2 66 132 
   

Nebenraum Kunst 1 18 18 
   

Fachspezifischer Unterrichtsbereich (FSUB) 
  

1614 
   

Lehrerbereich 1 270 270 
   

Rezeption / Sekretariat 1 48 48 
   

Schulleitung 1 24 24 
   

Schulleitung (stellv.) 1 18 18 
   

Hausmeister/in 1 12 12 
   

Elternsprech- / Krankenzimmer 1 18 18 
   

Räume für Sozialarbeit und Beratung 0 16 0 
   

Schülerselbstverwaltung 1 18 18 
   

Lehrmittelsammlung / -ausgabe 1 138 138 
   

Lehrkräfte- und Verwaltungsbereich - LVB 
  

546 
   

Schulbibliothek 
  

186 
   

Aufenthaltsbereich 
  

156 
   

Mensa inkl. Küche 
  

480 
   

Aufenthaltsbereich 
  

822 
   

Gesamtfläche 
  

5688 
   

 

 

 
Gesamtgymnasium – SOLL Gymnasium Ebingen - IST 

AUB 2706 2581,22 

GAB 822 613,78 

LVB 546 730,28 

FSUB 1614 1368 

 5688 5293,28 

 

1.850 €/m² * 195,6 (Baukostenindex) / 115,4 (BKI 2017/Q4) = 3.317.570,60 €

3.317.570,60 €*1.058 (Regionalfaktor)= 3.496.719,41 €

1.036*2.432 €/m² * 195,6 (Baukostenindex) / 191,6 (BKI 2025/Q1) = 2.572.152,25 €

2.572.152,25 €*1.012 (Regionalfaktor 2.603.018,08 € (Achtung nur KG 300+400)

Raumschema Variante 4 - Gymnasium Ebingen

KunstKunstMusikWerkenMusik
Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Mehr-
zweck

BiologieBiologie

Biologie

Computer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Physik

Physik

Physik

Physik

Computer Computer Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Chemie

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Chemie

UG

EG

1. OG

2. OG

3. OG

Stand 23.04.2026



 

Realschule - Schema zur Ermittlung 
des Raumbedarfs BW - 4-Zügig 

Anzahl m² Gesamt Erfüllt Pot. Flächentausch, um Anforderungen zu erfüllen – Genaue Zuteilung über 
pädagogisches Konzept 

Klassenraum 24 66 1584 

 

Flächentausch abhängig von pädagogischem Konzept 

Inklusionszuschlag 10% 
(Differenzierung, Lernzonen) 1  158,4  Lernzonen (142,08m²) + Differenzierungsräume (118,44 m²) 

Allgemeiner Unterrichtsbereich (AUB)   1742,4   

Physik-Lehrübungsraum 1 84 84   

Physik Vorbereitung/Sammlung 1 30 30   

Chemie-Lehrübungsraum 1 84 84   

Chemie Vorbereitung/Sammlung 1 30 30   

Biologie-Lehrübungsraum 1 84 84   

Biologie Vorbereitung/Sammlung 1 24 24   

Universalraum Technik 3 66 198  Flächentausch abhängig von pädagogischem Konzept 

Nebenraum Technik 2 30 60   

Maschinenraum 1 36 36  Flächentausch abhängig von pädagogischem Konzept 

Material-, Vorb.- Sammlungsraum 2 42 84  Flächentausch abhängig von pädagogischem Konzept 

Lehrküche 2 66 132   

Theorie-/Essraum 2 36 72   

Vorratsraum 1 12 12   

Hausarbeitsraum 1 12 12   

Fachraum für Textiles Werken 1 66 66   

Material-, Vorb.- Sammlungsraum 1 24 24   

Computerraum 1 66 66   

Serverraum 1 12 12   

Musikraum  1 72 72   

Nebenraum Musik 1 18 18   

Fachraum Kunst 1 78 78  
Flächentausch abhängig von pädagogischem Konzept 

Nebenraum Kunst 1 18 18  
Flächentausch abhängig von pädagogischem Konzept 

Fachspezifischer Unterrichtsbereich 
(FSUB)   1296  

 

Lehrerbereich 1 184 184  
Flächentausch abhängig von pädagogischem Konzept 

Rezeption / Sekretariat 1 24 24  
Flächentausch abhängig von pädagogischem Konzept 

Schulleitung 1 24 24  
Flächentausch abhängig von pädagogischem Konzept 

Schulleitung (stellv.) 1 18 18  
Flächentausch abhängig von pädagogischem Konzept 

Hausmeister/in 1 12 12  

 

Elternsprech- / Krankenzimmer 1 18 18  
Flächentausch abhängig von pädagogischem Konzept 

Räume für Sozialarbeit und Beratung 1 16 16   

Schülerselbstverwaltung 1 18 18   

Lehrmittelsammlung / -ausgabe 1 84 84   

Lehrkräfte- und Verwaltungsbereich  
(LVB)   398   

Schulbibliothek   60   

Aufenthaltsbereich   84   

Mensa inkl. Küche   360   

Aufenthaltsbereich / GAB   504   

Gesamtfläche (Empfehlung – Land 
BW)   3906,4   

 

 

 
PGT - IST Realschule Tailfingen - SOLL 

AUB 1135,52 1742,4 

GAB 775,62 504 

 LVB 618,97 398 

FSUB 1571,63 1296 

 4101,74 3906,4 

 

Raumschema Variante 4 - PGT Tailfingen

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Klassen-
zimmer

Biologie

Technik

Maschinen

Technik

Chemie Physik

Kochen Werken

Musik Kunst Computer

1. UG

EG

1. OG

2. OG

3. OG

4. OG

5. OG

6. OG

Stand 23.04.2026


